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민간투자사업 추진 절차 민간투자사업기본계획 제 조 항 관련( 3 3 )

수익형 민자사업 고시사업  (BTO, )市① 

정책부합성 및 예산지원 가능성 사전검토 및 협의∙
 ∙ 예 타 해당 예비타당성조사 타당성분석· : + (PIMAC)
 ∙ 예 타 면제 타당성분석· : (S-PIMs)

사업부서는 의뢰결과를 재정담당관에 통보  - 

 ∙ 사업부서는 검토결과를 재정담당관에 통보PIMAC 

자문의뢰 사업부서 자문안건 상정 시설계획과 ( ) ( )→ ∙
 2∙ 천억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의: 市 → 

천억원 미만  2 : ∙ 재정계획심의 市 
  국고지원 억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의300 : 市 ※ → 

기획재정부장관 장 장 재정담당관 통보, PIMAC , S-PIMs , ∙

사업계획평가단을 사업부서에서 구성·∙  운영
사전적격심사 및 기술가격 등 단계 평가 (PQ) 2∙

평가결과에 따라 인 이상 지정 2∙

대상 재정계획심의 대상사업: 市 ∙

 - 천억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의2 : 市 → 
 - 천억원 미만 재정계획심의 2 : 市 
  ※ 국고지원 억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심300 : 市 → 의

∙사업시행자로 지정받은 날로부터 년이내 실시계획 승인신청1

신청일로부터 개월 이내 승인여부 통보3∙

자료 기획재정부 민간투자사업기본계획 서울특별시 민간투자사업 실무지침: 2014 , 2014 
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수익형 민자사업 민간제안사업(BTO, )② 

 민간 사업부서 사업부서 제안내용 내부검토, →∙
 정책부합성 및 예산지원 가능성 사전검토 및 협의 ∙

  사업부서는 재정담당관을 경유하여 의뢰∙
   - 재정담당관은 서울공공투자관리센터에 제안서 사전검토 의뢰
   - 제안서 사전검토결과에 따라 적격성조사 의뢰 여부 결정PIMAC 
   사업부서는 검토결과를 재정담당관에 통보PIMAC ※ 

자문의뢰 사업부서 자문안건 상정 시설계획과  ( ) ( )→∙
  ∙ 천억원 이상 2 : 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의市 → 

천억원 미만   2 : 市 ∙ 재정계획심의
   ※ 국고지원 억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의300 : 市 → 

∙
시보 관보 일간지 및 공공투자관리센터 홈페이지 - · , ·市

대상 재정계획심의 대상사업: 市 ∙

 - 천억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의2 : 市 → 
 - 천억원 미만 재정계획심의 2 : 市 
  ※ 국고지원 억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의300 : 市 → 

신청일로부터 개월 이내 승인여부 통보  3∙

자료 기획재정부 민간투자사업기본계획 서울특별시 민간투자사업 실무지침: 2014 , 2014 
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임대형 민자사업 고시사업(BTL, )市③ 

 

정책부합성 및 예산지원 가능성 사점건토 및 합의∙

 ∙ 예타 해당 예비타당성조사 타당성분석: + (PIMAC)․
 ∙ 예타 면제 타당성분석: (S-PIMs)․

사업부서는 의뢰결과를 재정담당관에 통보  - 

 ∙ 단 지자체 자체 추진사업은 시장과 기재부장관이 협의하여 지정한 , 
전문기관에 검토를 의뢰

 ∙ 사업부서는 국고보조사업 추진 시 사업계획을 검토조정하여 기획․
재정부에 제출 한도액 요구( )

 ∙ 타당성분석 결과 첨부 예비타당성조사 결과 포함 ( )

 ∙ 회계연도 개시 일전까지 제출 90

 ∙ 회계연도 개시 일전까지 의결30

 ∙ 시설 ․ 운영에 대한 명확한 성과수준 제시 

일이내에 사업부서에 회신 30∙

자문의뢰 사업부서 자문안건 상정 시설계획과 ( ) ( )→ ∙

 ∙ 1천억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의: 市 → 
 ∙ 자체추진 재정계획심의: 市 市 
  국고지원 억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의300 : 市 ※ → 

 ∙시설의 시공 ․ 운영 계획과 요구 사업 시행조건을 제출 

참가자격사전심사 후 단계 평가방식 활용 (PQ) 2∙
사업계획 평가 결과 공개 우선협상자 지정 , , ∙

일 이내에 사업부서에 회신30∙

 - 천억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의1 : 市 → 
 - 자체추진 재정계획심의 : 市 市 
  ※ 국고지원 억원 이상 재정계획심의 기획재정부 민간투자사업심의300 : 市 → 

∙사업시행자가 공사 시행계획 등 년 이내 사업부서에 신청1

∙환경 영향평가 등 인 ․허가사항 병행 추진

자료 기획재정부 민간투자사업기본계획 서울특별시 민간투자사업 실무지침: 2014 , 2014 
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민간투자법 미적용 공유재산 및 물품관리법 등 적용 사업 추진절차( ) ④ 

공유재산 및 물품관리법에 의한 추진절차 《 》

민간투자사업 계획수립
사업부서( )

▼

추진방식 및 적용법률 검토 협의·
사업부서 재정담당관( )↔

▼

민자적격성 검토의뢰
사업부서 재정담당관( S-PIMs)→ →

▼

도시계획위원회 사전자문
사업부서 시설계획과( )→

▼

공유재산심의 재정계획심의 & 市 
사업부서( →자산관리과 재정담당관& )

▼

의회 동의市

▼

고시 및 공고
사업부서( )

▼

사업계획서 비교 평가·
사업부서( )

▼

협상대상자 선정 및 협상
사업부서( )

▼

실시협약 안 사전심사( ) 
서울공공투자관리센터 및 계약심사단( )

▼

재정계획심의 및 의회 보고市 市

▼

실시협약 체결

공유재산법 이외 법률에 의한 추진절차 《 》

민간투자사업 계획수립
사업부서( )

▼

추진방식 및 적용법률 검토 협의·
사업부서 재정담당관( )↔

▼

민자적격성 검토의뢰
사업부서 재정담당관( S-PIMs)→ →

▼

도시계획위원회 사전자문
사업부서 시설계획과( )→

▼

재정계획심의市 
사업부서 재정담당관( )→

▼

의회 동의市

▼

고시 및 공고
사업부서( )

▼

사업계획서 비교 평가·
사업부서( )

▼

협상대상자 선정 및 협상
사업부서( )

▼

실시협약 안 사전심사( ) 
서울공공투자관리센터 및 계약심사단( )

▼

재정계획심의 및 의회 보고市 市

▼

실시협약 체결

자료 서울특별시 민간투자사업 실무지침: 2014 


